

**FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS ALATT LEVŐ KIVITELEZŐVEL
ÉRINTETT PROJEKTEK FOLYTATÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDI
LÉPÉSEI**

NAPENERGIA PLUSZ PROGRAM

2026. április 30.

TARTALOMJEGYZÉK

I.	HÁTTÉR	3
II.	ELJÁRÁSRENDI LÉPÉSEK STÁTUSZKATEGÓRIÁNKÉNT	1
1.)	Nem kezdődött el a kivitelezés, Kedvezményezett nem fizetett még közvetlenül előleget kivitelezőnek, előlegszámla nem keletkezett.....	1
2.)	Nem kezdődött el a kivitelezés, előleg kifizetésre került Kedvezményezett által kivitelezőnek közvetlenül, időközi kifizetési kérelem nem került benyújtásra NEÜ Zrt.-hez (melynek feltétele, hogy a kivitelezés megvalósuljon)	1
3.)	Előleg kifizetésre került a Kedvezményezett által a kivitelezőnek, részben megvalósult a beruházás (pl: tartószerkezet, napelem fel lett szerelve, kapcsolódó részmunka el lett végezve), de nem állnak rendelkezésre az ezt alátámasztó dokumentumok a Kedvezményezettnél és időközi kifizetési kérelem sem került benyújtásra a NEÜ Zrt.-hez	5
4.)	Megvalósult a beruházás, de nem került benyújtásra időközi kifizetési kérelem NEÜ Zrt.-hez, mivel nem állnak rendelkezésre kapcsolódó dokumentumok Kedvezményezettnél (pl. kivitelezői részszámla, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv).....	10
5.)	Megvalósult a beruházás, előleg kifizetésre került Kedvezményezett által kivitelezőnek, de nem került benyújtásra időközi kifizetési kérelem NEÜ Zrt.-hez, és részben / teljeskörűen rendelkezésre állnak a beruházáshoz kapcsolódó dokumentumok Kedvezményezettnél	15
6.)	Megvalósult a beruházás, előleg kifizetésre került a kivitelezőnek, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta NEÜ Zrt., de nem utalta el a kivitelező beadott részszámlája összegét, tekintettel arra, hogy a kivitelező nem szerepelt a támogatás folyósításának esedékességi időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban	16
7.)	Megvalósult a beruházás, előleg kifizetésre került kivitelezőnek, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., DSO átvétel megtörtént, záró kifizetési kérelemhez rendelkezésre állnak/nem/részben állnak rendelkezésre dokumentumok Kedvezményezettnél	16
8.)	Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., DSO átvétel nem történt meg, záró kifizetési kérelem benyújtásához nem állnak rendelkezésre Kedvezményezettnél dokumentumok (pl. kivitelezői végszámla, garanciapapírok)	17
9.)	Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., DSO átvétel nem történt meg, a záró kifizetési kérelem NEÜ Zrt.-hez történő benyújtásához részben állnak rendelkezésre a dokumentumok	18
10.)	Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., záró kifizetési kérelmet elfogadta NEÜ Zrt., de utalás nem történt, mivel a kivitelező nem szerepelt a támogatás	

**folyósításának esedékességi időpontjában a köztartozásmentes adózói
adatbázisban 19**

**11.) Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és
elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., záró kifizetési kérelem benyújtásra
került NEÜ Zrt.-hez, de nincs elfogadva (hiánypótlás alatt van/tisztázó kérdés
alatt van)..... 19**

I. HÁTTÉR

A Napenergia Plusz Program keretében azon Kedvezményezetteknek, akik projektjük megvalósítására - vállalkozási szerződés keretében – leszerződött kivitelezővel szemben jogerős végzéssel elrendelt felszámolási eljárás van folyamatban, a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Támogató vagy NEÜ Zrt.) az alábbi eljárásrendet biztosítja megvalósítási szakaszban levő projektjük folytatására, befejezésére.

A kivitelezővel szemben elrendelt jogerős végzés az alábbi helyen érhető el: Kedvezményezett az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Céginformációs Szolgálat honlapján (<https://cegportal.im.gov.hu/frontend/cegkozlony>) a Gyors Keresés mezőben a kivitelező nevének vagy adószámának beírásával tudja megtekinteni a kivitelezőhöz köthető közleményeket. A Keresés funkció alatt található „Válasszon céget az alábbi listából” felirat alatt megjelenő cégnévre szükséges kattintani, és az új lapon megtalálhatóak a Cégléletrajz bejegyzései időrendi sorrendben. A felszámolási eljárásokra vonatkozó lila színű bejegyzésre kattintva érhető el a kivitelezővel szemben elrendelt felszámolásra vonatkozó jogerős végzés.

A végzés tartalmazza az ügyben kijelölt felszámoló biztos nevét és elérhetőségét, melyre - a jelen dokumentumban lentebb leírtak alapján - Kedvezményezettnek meg kell küldenie hitelezői igénybejelentését az illetékes Törvényszék által meghatározott felszámolás kezdő napjától számított határidőn belül, mely a jogerős végzés Céginformációs Szolgálat honlapján történő közzétételétől számított 180. nap.

Tekintettel arra, hogy az érintett, megvalósítási szakaszban tartó projektek előrehaladási szintje különböző, Támogató az alábbi státuszkatóriákat azonosította. Az érintett projektek továbbhaladásához szükséges eljárásrendi lépések státuszkatóriánként kerültek meghatározásra.

Státusz kategóri a sorszám a	Projektek megvalósításának státusza
1	Nem kezdődött el a kivitelezés, Kedvezményezett nem fizetett még közvetlenül előleget kivitelezőnek, előlegszámla nem keletkezett
2	Nem kezdődött el a kivitelezés, előleg kifizetésre került Kedvezményezett által kivitelezőnek közvetlenül, időközi kifizetési kérelem nem került benyújtásra NEÜ Zrt.-hez (melynek előfeltétele, hogy kivitelezés megvalósuljon)
3	Előleg kifizetésre került a Kedvezményezett által a kivitelezőnek, részben valósult meg a beruházás (pl: tartószerkezet, napelem fel lett szerelve, kapcsolódó részmunka el lett végezve), de nem állnak rendelkezésre az ezt

	alátámasztó dokumentumok a Kedvezményezettnél és időközi kifizetési kérelem sem került benyújtásra a NEÜ Zrt.-hez
4	Megvalósult a beruházás, de nem került benyújtásra időközi kifizetési kérelem NEÜ Zrt.-hez, mivel nem állnak rendelkezésre kapcsolódó dokumentumok Kedvezményezettnél (pl. kivitelezői részszámla, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv)
5	Megvalósult a beruházás, előleg kifizetésre került Kedvezményezett által kivitelezőnek, de nem került benyújtásra időközi kifizetési kérelem NEÜ Zrt.-hez, és részben/ teljesen rendelkezésre állnak a beruházáshoz kapcsolódó dokumentumok Kedvezményezettnél
6	Megvalósult a beruházás, előleg kifizetésre került a kivitelezőnek, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta NEÜ Zrt., de nem utalta el a kivitelező beadott I. részszámlája összegét, mivel a kivitelezőnek nem áll rendelkezésre NAVO igazolása
7	Megvalósult a beruházás, előleg kifizetésre került kivitelezőnek, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., DSO átvétel megtörtént, záró kifizetési kérelemhez nem/részben állnak rendelkezésre dokumentumok Kedvezményezettnél
8	Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., DSO átvétel nem történt meg, de záró kifizetési kérelem benyújtásához nem állnak rendelkezésre Kedvezményezettnél a dokumentumok (pl. kivitelező végszámla, rendszer garancia)
9	Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., DSO átvétel nem történt meg, a záró kifizetési kérelem NEÜ Zrt.-hez történő benyújtásához részben állnak rendelkezésre a dokumentumok
10	Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., záró kifizetési kérelmet elfogadta NEÜ Zrt., de utalás nem történt, mivel a kivitelezőnek nem áll rendelkezésre NAVO igazolás
11	Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., záró kifizetési kérelem benyújtásra került NEÜ Zrt.-hez, de nincs elfogadva (hiánypótlás alatt van/tisztázó kérdés alatt van)

II. ELJÁRÁSRENDI LÉPÉSEK STÁTUSZKATEGÓRIÁNKÉNT

1.) Nem kezdődött el a kivitelezés, Kedvezményezett nem fizetett még közvetlenül előleget kivitelezőnek, előlepszámla nem keletkezett

Új kivitelező választása lehetséges, melyet támogatói okirat módosítás keretében szükséges benyújtani a pályázati portálon keresztül a Támogató részére, vállalkozási szerződés módosítás tárgyban a Kedvezményezettnek.

Ebben az esetben a *Kitöltési útmutató a Napenergia Plusz Program keretében benyújtandó támogatói okirat módosításhoz című útmutató 1.7. pontjában* meghatározottak szerinti kivitelező csere történik, így jelen eljárásrend szempontjából külön rendelkezést nem igényel, azzal, hogy a Kedvezményezettnek szükséges mellékelnie az *Elállásra vonatkozó nyilatkozat - módosított - Kedvezményezett* nyilatkozatot a támogatói okirat módosításához, melyben (2. bulletpontban foglaltakat) kijelenti, hogy a korábbi kivitelező semmilyen tevékenységet nem végzett a vállalkozási szerződés keretében, így a Kedvezményezettnek nem áll fent vele semmilyen tartozása.

Amennyiben az új kivitelező a vállalkozási szerződésben előleg kifizetését kéri, azt a kedvezményezettnek szükséges megfizetnie.

Amennyiben a projekt az eredeti támogatói okiratban vállalt 24 hónapos megvalósítási határidejében nem tudna megvalósulni a projekt, tekintettel a korábbi kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárása miatt bekövetkezett késedelemre, kedvezményezett támogatói okirat módosítás keretében kérelmezheti a projekt 6 hónappal történő meghosszabbítását.

Amennyiben Kedvezményezett a projekt megvalósítás határidejének hosszabbítására is kíván kérelmet benyújtani, egy támogatói okirat módosítási kérelem keretében tegye meg az új kivitelező választására vonatkozó kérelmével együtt.

2.) Nem kezdődött el a kivitelezés, előleg kifizetésre került Kedvezményezett által kivitelezőnek közvetlenül, időközi kifizetési kérelem nem került benyújtásra NEÜ Zrt.-hez (melynek feltétele, hogy a kivitelezés megvalósuljon)

Új kivitelező választása lehetséges, az alábbi feltételekkel és lépésekkel.

1. lépés: Kedvezményezett a Céginformációs Szolgálat honlapján tudja a kivitelezővel szemben elrendelt felszámolásra vonatkozó jogerős végzést megtekinteni. A végzés tartalmazza az ügyben kijelölt felszámoló biztos nevét és elérhetőségét, melyre Kedvezményezettnek meg kell küldenie hitelezői igénybejelentését (Kedvezményezett által megfizetett előleg összegére) az illetékes Törvényszék által meghatározott felszámolás kezdő napjától számított határidőn belül, mely a jogerős végzés Céggközlöny honlapján történő közzétételétől számított 180. nap.

A hitelezői igénybejelentés megtételére vonatkozó információk a *Tájékoztató a Napenergia Plusz Programban kivitelező társaság felszámolási eljárásához kapcsolódó hitelezői igénybejelentésekről* dokumentumban érhetőek el a Támogató honlapján.

Fontos: szükséges a Kedvezményezett által a felszámolás alatt levő kivitelező részére megfizetett teljes előleg összegére vonatkozóan megfizetni a vagyonkutatási költségátalányt a felszámoló biztos részére (nem a minimum díjra).

2. lépés: A felszámoló biztos felé benyújtott hitelezői igénybejelentését a Kedvezményezettnek szükséges a benyújtást követő 5 munkanapon belül megküldenie a Támogató részére e-mailben, a projektje azonosítószámával együtt az alábbi e-mail címre: napenergiaplusz@neuzrt.hu.

A felszámoló biztos a Kedvezményezett által történő hitelezői igénybejelentés, valamint a vagyonkutatási költségátalány befizetését követően, hitelezői igény visszaigazolása elnevezésű dokumentumban tájékoztatja a Kedvezményezettet az elismert tőkekövetelés összegéről.

Tekintettel arra, hogy a vagyonkutatási költségátalány összege befolyásolja, hogy a bejelentett hitelezői igény milyen mértékben kerül elismerésre, amennyiben a felszámoló biztos által kiállított hitelezői igény visszaigazolása elnevezésű dokumentumban, tőkekövetésként elismert előleg összege kevesebb, nem egyezik meg a Kedvezményezett által a kivitelezőnek megfizetett előleg összegével, a Kedvezményezettnek lehetősége van az új kivitelezővel történő vállalkozási szerződés aláírásáig, de legkésőbb a jelen pont 1. lépésében feltüntetett 180. napig **további** vagyonkutatási költségátalányt megfizetnie a felszámoló biztos részére.

Kizárólag a felszámoló biztos által, **a vállalkozási szerződés aláírásáig, de legkésőbb a jelen pont 1. lépésében feltüntetett 180. napig** elismert tőkekövetelés összege *(vagyis egyéb: késedelmi kamat, pótlék, bírság követelés jogcímen elismert összeg nem)* számítható be az új kivitelezővel kötött vállalkozási szerződésbe.

3. lépés: Kedvezményezett a Napenergia Plusz Programban regisztrált kivitelezők közül új kivitelezőt választ a kivitelezési munkák elvégzésére.

Az 1-2. lépésben ismertetett, felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés összege alapján az új kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződés az alábbi szabályok mentén alakul.

*a.) Elismert tőkekövetelés összege **megegyezik** a (felszámolás alatt levő) korábbi kivitelezőnek utalt előleg összegével*

Az új kivitelező átvállalja a vállalkozási szerződésben a felszámoló biztos által az 1-2. lépésben leírt módon elismert tőkekövetelést¹ (vagyis a továbbiakban a Kedvezményezett által benyújtott hitelezői igénybejelentés tekintetében az új kivitelező válik így hitelezővé, Kedvezményezett engedményezi az új kivitelezőre a tőkekövetelés összegét), engedményezett követelésként beszámítva.

Amennyiben a felszámoló biztos által kiállított hitelezői igény visszaigazolása elnevezésű dokumentumban, tőkekövetésként elismert előleg összege megegyezik a Kedvezményezett által a korábbi kivitelezőnek kifizetett - és egyben az új kivitelező által beszámítandó - előleg összegével, a Kedvezményezettnek nem kell további előleget fizetnie az új kivitelezőnek.

Az új kivitelező nem jogosult további előleg megfizetésének kérésére sem a Kedvezményezettől, sem a Támogatótól.

¹ A késedelmi kamat, pótlék, bírság követelés jogcímen – a felszámoló biztos által - elismert összeg engedményezésére nincsen lehetőség.

Kivitelező vállalja, hogy amennyiben a felszámolási eljárás eredménye az, hogy a Kedvezményezett által a korábbi kivitelezőnek megfizetett előleg összegét a hitelező nem kapja vissza, a kivitelezést a fennmaradó összegből megvalósítja. Ennek megfelelően a Kedvezményezett az új kivitelezővel Támogató által biztosított, *módosított vállalkozási szerződés sablon* szerint köt szerződést.

Az új kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés IV. vállalási ár pontja szerinti bruttó összegnek megegyezőnek szükséges lennie a korábbi kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés szerinti bruttó vállalási ár összegével.

b.) Elismert tőkekövetelés összege a vállalkozási szerződés aláírásakor kevesebb, mint a korábbi kivitelezőnek megfizetett előleg összege

Az új kivitelező átvállalja a vállalkozási szerződésben a felszámoló biztos által az 1-2. lépésben ismertetett módon elismert tőkekövetelést² (vagyis a továbbiakban a Kedvezményezett által benyújtott hitelezői igénybejelentés tekintetében az új kivitelező válik így hitelezővé, Kedvezményezett engedményezi az új kivitelezőre a tőkekövetelés összegét), engedményezett követelésként beszámítva.

Az új kivitelező **jogosult további előleg megfizetésének kérésére** a Kedvezményezettől a korábbi kivitelezővel kötött vállalkozási szerződésben szereplő előleg összege és a felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés összegének különbözetére vonatkozóan. A Kedvezményezett köteles ezt az összeget előleg formájában, önerőként megfizetni az új kivitelező részére.

Új kivitelező vállalja, hogy amennyiben a felszámolási eljárás eredménye az, hogy a korábbi kivitelezőnek megfizetett előleg - felszámoló biztos által elismert tőkekövetelésnek megfelelő - részösszegét a hitelező nem kapja vissza, a kivitelezést a fennmaradó összegből megvalósítja. Ennek megfelelően a Kedvezményezett az új kivitelezővel Támogató által biztosított, *módosított vállalkozási szerződés sablon* szerint köt szerződést.

Az új kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés IV. vállalási ár pontja szerinti bruttó összegnek megegyezőnek szükséges lennie a korábbi kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés szerinti bruttó vállalási ár összegével.

*c.) Kedvezményezett **nem fizetett be** vagyonkutatási költségátalányt az új kivitelezővel történő vállalkozási szerződés megkötéséig a felszámoló biztos felé*

Tekintettel arra, hogy kizárólag a felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés összege számítható be az új kivitelezővel kötött vállalkozási szerződésbe, mint megfizetett előleg, az új kivitelező **jogosult** a vele kötött vállalkozási szerződésben szereplő **előleg teljes összegének megfizetését kérni** a Kedvezményezettől³. A Kedvezményezett köteles ezt az összeget előleg formájában, önerőként megfizetni az új kivitelező részére. Kedvezményezett az új kivitelezővel Támogató által biztosított, *normál vállalkozási szerződés sablon* szerint köt szerződést.

A jelen a.) – c.) pontban leírt információkat az alábbi táblázat szemlélteti összefoglalóan.

Elismert tőkekövetelés összege	Új kivitelezővel történő szerződéskötésre vonatkozó eljárás
Felszámoló biztos által tőkekövetelésként elismert	Az előleg teljes összege beszámítandó az új kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződésbe.

² A késedelmi kamat, pótlék, bírság követelés jogcímen – a felszámoló biztos által - elismert összeg engedményezésére nincsen lehetőség.

³ Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kedvezményezett jelen kategória esetében jogosult bármilyen finanszírozási módú vállalkozási szerződést kötni.

előleg megegyezik a korábbi kivitelezőnek megfizetett előleg összegével (tőkekövetelés = korábbi kivitelezőnek megfizetett előleg)	Kedvezményezettnek nem kell további előleget fizetnie az új kivitelezőnek. Az új kivitelező nem jogosult további előleg kérésére sem a Kedvezményezettől, sem a Támogatótól.
Felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés kevesebb, mint a korábbi kivitelezőnek megfizetett előleg összege (tőkekövetelés < korábbi kivitelezőnek megfizetett előleg)	a.) Kedvezményezettnek lehetősége van 1. lépésben feltüntetett 180. napig a különbözetre eső összegre eső vagyonszerzési költségátalányt megfizetni felszámoló biztos felé. b.) Amennyiben az a.) eset nem valósul meg, Kedvezményezett köteles a felszámoló biztos által (korábbi kivitelezőnek megfizetett előlegből) el nem ismert összeget előleg formájában önerőként megfizetni az új kivitelező részére.
Kedvezményezett nem fizetett be vagyonszerzési költségátalányt a vállalkozási szerződés megkötéséig felszámoló biztos felé	Tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés összeg az új kivitelezővel kötött vállalkozási szerződésbe Kedvezményezett által megfizetett előlegként, a Kedvezményezettnek kell az előleget önerő formájában az új kivitelezőnek megfizetnie.

4. lépés: Kedvezményezett támogatói okirat módosítást kezdeményez a Támogatónál kivitelező csere, illetve amennyiben releváns és szükséges: eszköz típus és darabszám módosítása, valamint projekt megvalósítási határidő 6 hónappal történő meghosszabbítása tárgyában a *Kitöltési útmutató a Napenergia Plusz Program keretében benyújtandó támogatói okirat módosításhoz című útmutatóban* leírtaknak megfelelően.

A támogatói okirat módosítás kötelező mellékletét képezi a felszámoló biztos által kiállított hitelezői igény visszaigazolása elnevezésű dokumentum.

Amennyiben a Kedvezményezett az 1-4. lépésben leírtaknak megfelelően járt el, valamint a Támogató jóváhagyta a tárgybeli támogatói okirat módosítási kérelmét, a projekt megvalósítása a normál eljárásrendekben és Pályázati felhívásban rögzítetteknek megfelelően folytatódik tovább, kivéve az alábbi pénzügyi-számlázási elveket.

A megvalósítást érintő, hatályos eljárásrendtől eltérő pénzügyi-számlázási folyamatok

Az új kivitelező az alábbi táblázatban szereplő elvek mentén jogosult számlát kiállítani.

Elismert tőkekövetelés összege	Előlegrészletre vonatkozó szabályok	Részszámla kiállítására vonatkozó szabályok
Felszámoló biztos által tőkekövetésként elismert előleg megegyezik a korábbi kivitelezőnek	Nem releváns	A kivitelezés készre jelentését követően az új kivitelező kiállítja részszámláját a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár maximum 80%-áról és negatív előjellel beszámítja a Kedvezményezett által engedélyezett tőkekövetelés összegét.

<p>megfizetett előleg összegével (tőkekövetelés = korábbi kivitelezőnek megfizetett előleg)</p>		<p>A keletkezett számla fizetendő összege teljes egészében a Támogató által kerül kifizetésre az új kivitelező felé.</p>
<p>Felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés kevesebb, mint a korábbi kivitelezőnek megfizetett előleg összege (tőkekövetelés < korábbi kivitelezőnek megfizetett előleg)</p>	<p>A különbözetre az új kivitelező jogosult díjbekérőt, valamint az előleg összegének megfizetését követően előlegszámlát kiállítani. A fentiekben leírt, különbözetre vonatkozó előleg összegét a Kedvezményezett fizeti meg új kivitelező részére.</p>	<p>A kivitelezés készre jelentését követően az új kivitelező kiállítja részszámláját a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár maximum 80%-áról és negatív előjellel beszámítja a Kedvezményezett által engedélyezett tőkekövetelés összegét, valamint a Kedvezményezett által részére megfizetett előleg összegét. A keletkezett számla fizetendő összege teljes egészében a Támogató által kerül kifizetésre az új kivitelező felé.</p>
<p>Kedvezményezett nem fizetett be vagyontudatási költségátalányt a vállalkozási szerződés megkötéséig a felszámoló biztos felé</p>	<p>Pályázati felhívás alapján szükséges eljárni az előlegszámla tekintetében.</p>	<p>Pályázati felhívás alapján szükséges eljárni a részszámla tekintetében.</p>

A részszámlát tartalmazó kifizetési kérelem alátámasztó dokumentumaként csatolandó a Kedvezményezett által a korábbi kivitelezőnek megfizetett előleg fizetéséről szóló igazolás (bankszámlakivonat vagy utalási bizonylat), illetve a korábbi kivitelező által kiállított díjbekérő vagy előlegszámla (kivéve a fenti táblázat szerinti utolsó esetben, ahol a Kedvezményezett által korábban megfizetett előleg nem vehető figyelembe a projekt megvalósítása során). Amennyiben az új kivitelező részére is került folyósításra előleg, ennek alátámasztó dokumentumaként csatolandó az előleg megfizetéséről szóló igazolás, illetve az új kivitelező által kiállított előlegszámla. Ezenkívül az időközi kifizetési kérelem mellékletét kell, hogy képezze (amennyiben releváns) a felszámoló biztos részére beküldött, Kedvezményezett által a kivitelezőre engedélyezett tőkekövetelésre vonatkozó **Értesítés engedélyezéséről** megnevezésű, mindkét fél által aláírt dokumentum.

3.) Előleg kifizetésre került a Kedvezményezett által a kivitelezőnek, részben megvalósult a beruházás (pl: tartószerkezet, napelem fel lett szerelve, kapcsolódó részmunka el lett végezve), de nem állnak rendelkezésre az ezt alátámasztó dokumentumok a Kedvezményezettnél és időközi kifizetési kérelem sem került benyújtásra a NEÚ Zrt.-hez

Új kivitelező választása lehetséges, a II. 2.) pontban leírtaknak megfelelően, a kapcsolódó támogatói okirat módosítási kérelem és új kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződés tekintetében (*vállalkozási szerződés sablon módosított szerint*) az alábbiakban részletezett kiegészítésekkel. Amennyiben Kedvezményezett a projekt megvalósítás határidejének 6 hónappal történő hosszabbítására is kíván kérelmet benyújtani, egy támogatói okirat

módosítási kérelem keretében tegye meg az új kivitelező választására vonatkozó kérelmével együtt.

- Amennyiben Kedvezményezett az előleget közvetlenül megfizette a korábbi kivitelező részére, az új kivitelező bevonására vonatkozó támogatói okirat módosítási kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy Kedvezményezett benyújtsa hitelezői igény bejelentését a felszámoló biztos felé, valamint az előleg mértékére vonatkozó, kapcsolódó vagyonkutatási költségátalányt befizesse, és a felszámoló biztos az általa elismert tökekövetelés összegéről hitelezői igény visszaigazolása megnevezésű dokumentumban tájékoztassa a Kedvezményezettet. A felszámoló biztos által megküldött hitelezői igény visszaigazolása dokumentumot Kedvezményezettnek csatolnia szükséges a támogatói okirat módosításhoz.
- Az előző pontban jelzettek mellett, a támogatói okirat módosítás benyújtása akkor lehetséges, hogyha a felszámolási eljárásban a felszámoló biztos tájékoztatta a hitelezőket arról, hogy a korábbi kivitelező által felszerelt eszközökkel, elvégzett munkával hogyan kíván rendelkezni (pl. számlát állít ki, értékesíti az eszközöket). A korábbi kivitelező által felszerelt eszközök a felszámolási vagyon részét képezik, annak vállalozási szerződésben szereplő díjának megfizetéséig, melyekkel a felszámolási eljárás során a felszámoló biztos jogosult rendelkezni.

Amennyiben a felszámoló biztos az eszközök értékesítése mellett hozza meg döntését, Kedvezményezett a II. 2.) pont szerint tud új kivitelezővel vállalozási szerződést kötni. / Amennyiben a felszerelt eszközök, elvégzett részmunkák tekintetében számlát kíván a felszámoló biztos kiállítani, jelen pont szerint szükséges eljárni.

- A korábbi kivitelező által elvégzett tényleges részteljesítés Támogató által elismert értékéről Támogató írásban értesíti a Kedvezményezettet, valamint a felszámoló biztost, **melynek előfeltétele, hogy Kedvezményezett a pályázati portálon megadja a projekt részletes státuszára vonatkozó, részére rendelkezésre álló információkat és felcsatolja a kapcsolódó, rendelkezésre álló, alátámasztó dokumentumokat.** A támogatói okirat módosítási kérelemhez benyújtott, új kivitelező és Kedvezményezett által aláírt vállalozási szerződésnek tartalmaznia kell a kivitelezés – vállalozási szerződés aláírásának időpontja szerinti - státuszára vonatkozó adatokat, mely megfelel a Támogató nyilvántartásainak, mely a Kedvezményezett korábbi státusznyilatkozatain alapul. Amennyiben nem feleltethetőek meg a Kedvezményezett korábbi státusznyilatkozatai az új vállalozási szerződésben rögzített státuszállapotnak, Támogató tisztázó kérdést küld a Kedvezményezettnek, továbbá helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti a kivitelezés státuszát, és ezt követően zárja le a támogatói okirat módosítási kérelem ellenőrzését.
- A korábbi kivitelező által elvégzett részteljesítésre a felszámoló biztos jogosult számlát kiállítani. Amennyiben a felszámoló biztos a támogatói okirat módosítási kérelem benyújtása előtt megküldi már a Kedvezményezett részére ezen számlát, szükséges a támogatói okirat módosításhoz csatolni.

- A korábbi kivitelező által elvégzett részteljesítés értéke a támogatói okirat módosítása során „Egyéb2” soron - vállalkozási szerződésen kívüli tételként - vehető figyelembe, az új kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződés Előzmény pontjában ezt az összeget fel kell tüntetni, valamint az új kivitelezővel kötendő szerződésben rögzített vállalási árat ezzel az összeggel csökkenteni szükséges.
- A felszámoló biztos a Kedvezményezett által történő hitelezői igénybejelentés, valamint a vagyonkutatási költségátalány befizetése után, a hitelezői igény visszaigazolását követően tudja kiállítani a részszámlát, melyben beszámításra kerül a felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés összege. A Kedvezményezett által a felszámoló biztos részére megküldött hitelezői igénybejelentésben szereplő összegnek és az ezen összeg alapján megfizetett vagyonkutatási költségátalány összegének legalább a korábbi kivitelező részére megfizetett előleg összegét szükséges tartalmaznia.

(Tekintettel arra, hogy a vagyonkutatási költségátalány összege befolyásolja, hogy a bejelentett hitelezői igény milyen mértékben kerül elismerésre, amennyiben a felszámoló biztos által kiállított hitelezői igény visszaigazolása elnevezésű dokumentumban, tőkekövetésként elismert előleg összege kevesebb, nem egyezik meg a Kedvezményezett által a kivitelezőnek megfizetett előleg összegével, a Kedvezményezettnek lehetősége van az új kivitelezővel történő vállalkozási szerződés aláírásáig, de legkésőbb a II. 2.) pont 1. lépésében feltüntetett 180. napig további vagyonkutatási költségátalányt megfizetnie a felszámoló biztos részére.)

- A támogatói okirat módosításban a korábbi kivitelező által elvégzett részteljesítésre vonatkozó, Egyéb2 sorra teendő összeg tervezése során a lentebb leírtakat szükséges figyelembe venni:

a.) *Korábbi kivitelező által elvégzett kivitelezési részfeladatok értéke **alacsonyabb**, mint a felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés értéke*

Az eltérés követelés engedményezésével az új kivitelező vállalkozási szerződésében foglalt bruttó vállalási ár részét képezi. Az engedményezett követelés elszámolásának módja megegyezik a II. 2.) pontban foglalt *A megvalósítást érintő, hatályos eljárásrendtől eltérő pénzügyi-számlázási folyamatok* részben leírtakkal.

Példa:

Korábbi kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés bruttó vállalási ára: 5.000.000 Ft

Korábbi kivitelező által teljesített kivitelezési részfeladatok értéke: 700.000 Ft

Felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés értéke: 1.700.000 Ft.

Felszámoló biztos által kiállítható részszámla összetétele:

Részteljesítés 700.000 Ft

Felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés BESZÁMÍTHATÓ értéke: - 700.000 Ft

Részszámla fizetendő összege: 0 Ft.

Új kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződés bruttó vállalási ára (5.000.000-700.000):4.300.000 Ft
Új kivitelező felé engedményezendő követelés (1.700.000-700.000): 1.000.000 Ft.
Új kivitelező részszámlájának összetétele:
Részteljesítés (4.300.000*0,8): 3.440.000 Ft
Engedményezett követelés beszámítása – 1.000.000 Ft
Részszámla fizetendő összege: 2.440.000 Ft

b.) *Korábbi kivitelező által elvégzett kivitelezési részfeladatok értéke **megegyezik** a felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés értékével*

Az új kivitelező részére követelés nem kerül engedményezésre. A beruházás befejezését követően az új kivitelező kiállítja részszámláját a bruttó vállalási ára 80%-ról.

Példa:

Korábbi kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés bruttó vállalási ára: 5.000.000 Ft
Korábbi kivitelező által teljesített kivitelezési részfeladatok értéke: 700.000 Ft
Felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés értéke: 700.000 Ft.
Felszámoló biztos által kiállítható részszámla összetétele:
Részteljesítés: 700.000 Ft
Felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés BESZÁMÍTHATÓ értéke: - 700.000 Ft
Részszámla fizetendő összege: 0 Ft.
Új kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződés bruttó vállalási ára (5.000.000-700.000):4.300.000 Ft
Új kivitelező felé engedményezendő követelés (700.000-700.000): 0 Ft.
Új kivitelező részszámlájának összetétele:
Részteljesítés (4.300.000*0,8): 3.440.000 Ft
Részszámla fizetendő összege: 3.440.000 Ft

c.) *Korábbi kivitelező által elvégzett kivitelezési részfeladatok értéke **magasabb**, mint a Kedvezményezett által benyújtott hitelezői igény – felszámoló biztos által elismert - tőkekövetelésének összege*

Az új kivitelező részére követelés nem kerül engedményezésre. A beruházás befejezését követően az új kivitelező kiállítja részszámláját a bruttó vállalási ára 80%-ról.

A felszámoló biztos által kiállított számla fizetendő összege:

- Teljes egészében a Támogató által kerül megfizetésre abban az esetben, ha a felszámoló biztos által tőkekövetésként elismert előleg megegyezik a Kedvezményezett által a korábbi kivitelezőnek kifizetett előleg összegével.

Példa:

Korábbi kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés bruttó vállalási ára: 5.000.000 Ft

Korábbi kivitelező által teljesített kivitelezési részfeladatok értéke: 2.000.000 Ft
Felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés értéke = a Kedvezményezett által a korábbi kivitelezőnek fizetett előleg: 1.700.000 Ft.

Felszámoló biztos által kiállítható részszámla összetétele:

Részteljesítés 2.000.000 Ft

Felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés értéke: - 1.700.000 Ft

Részszámla fizetendő összege: 300.000 Ft.- Támogató fizeti

Új kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződés bruttó vállalási ára (5.000.000-2.000.000): 3.000.000 Ft

Új kivitelező részszámlájának összetétele:

Részteljesítés (3.000.000*0,8): 2.400.000 Ft

Részszámla fizetendő összege: 2.400.000 Ft – Támogató fizeti.

- Felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés, valamint a Kedvezményezett korábbi kivitelezőnek kifizetett előleg összegének differenciája esetében megoszlik a Kedvezményezett és a Támogató között oly módon, hogy a különbség a Kedvezményezett által fizetendő (erről bankszámlakivonat csatolandó a támogatói okirat módosításhoz), a részszámlából fennmaradó fizetendő összeg a Támogató által utalandó a korábbi kivitelező felé, a felszámoló által meghatározott bankszámlaszámra.

Példa:

Korábbi kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés bruttó vállalási ára: 5.000.000 Ft

Korábbi kivitelező által teljesített kivitelezési részfeladatok értéke: 2.000.000 Ft

Kedvezményezett által a korábbi kivitelezőnek fizetett előleg: 1.700.000 Ft

Felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés értéke 1.500.000 Ft.

Felszámoló biztos által kiállítható részszámla összetétele:

Részteljesítés 2.000.000 Ft

Felszámoló biztos által elismert tőkekövetelés értéke: - 1.500.000 Ft

Részszámla fizetendő összege: 500.000 Ft.

A részszámla fizetendő összegéből (1.700.000 – 1.500.000) = 200.000 Ft a Kedvezményezett által fizetendő, a részszámla fennmaradó fizetendő összegét, 300.000 Ft-ot a Támogató fizeti.

Új kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződés bruttó vállalási ára (5.000.000-2.000.000): 3.000.000 Ft

Új kivitelező részszámlájának összetétele:

Részteljesítés (3.000.000*0,8): 2.400.000 Ft

Részszámla fizetendő összege: 2.400.000 Ft – Támogató fizeti.

Amennyiben a Kedvezményezett a II. 2.) és jelen pontban foglaltak szerint járt el, valamint a Támogató jóváhagyta a támogatói okirat módosítási kérelmét, a projekt megvalósítása a normál eljárásrendekben és Pályázati felhívásban rögzítetteknek megfelelően folytatódik tovább az alábbi módosulással:

A Pályázati felhívás IX. Jótállási, garanciális, illetve szavatossági pontja értelmében, az új kivitelező köteles minimum 10 év rendszergaranciát nyújtani. Azon projektek esetében, amelyeknél a kivitelezést a korábbi kivitelező már megkezdte, de nem fejezte be, ezen rendszergarancia kiállítását az új kivitelezőnek szükséges majd nyújtania a Támogató által biztosított, *Rendszergarancia nyilatkozat átvett rész kivitelezés esetén módosított rendszergarancia nyilatkozat* sablonnak megfelelően, amely értelmében az új kivitelezőnek a korábbi kivitelező általi teljesítésre is köteles garanciát vállalni.

A jelen kategóriába tartozó azon Kedvezményezettek esetében, akik előleget fizettek a korábbi kivitelezőnek és akik által nem történik hitelezői igénybejelentés, valamint a vagyonszerzési költségátalány befizetése a vállalkozási szerződés megkötéséig, de legkésőbb a korábbi kivitelezővel szemben az illetékes Törvényszék által meghatározott felszámolás kezdő napjától számított határidőn belül - mely a jogerős végzés Céglépcső honlapján történő közzétételétől számított 180. nap -, a felszámoló biztos nem tudja a hitelezői igényt elismerni, így a projekt megvalósítása során sem vehető figyelembe a korábbi kivitelezőnek kifizetett előleg. Továbbá, amennyiben Kedvezményezett a pályázati portálon nem adja meg a projekt részletes státuszára vonatkozó, részére rendelkezésre álló információkat és nem csatolja fel a kapcsolódó, rendelkezésére álló, alátámasztó dokumentumokat, Támogató nem tudja jóváhagyni a támogatói okiratot, illetve kapcsolódó, új kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződést.

4.) Megvalósult a beruházás, de nem került benyújtásra időközi kifizetési kérelem NEÜ Zrt.-hez, mivel nem állnak rendelkezésre kapcsolódó dokumentumok Kedvezményezettnek (pl. kivitelezői részszámla, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv)

A Kedvezményezettnek jelen eljárásrend II. 2.) 1. lépés pontjában előírtaknak megfelelően szükséges a felszámoló biztos felé benyújtania hitelezői igénybejelentését a kivitelező részére a Kedvezményezett által megfizetett előlegre vonatkozóan, mely igénybejelentést annak benyújtását követő 5 munkanapon belül meg kell küldenie a Támogató részére e-mailben, a projektje azonosítószámával együtt az alábbi e-mail címre: napenergiaplus@neuzrt.hu.

A kivitelező által elvégzett részteljesítés Támogató által elismert értékéről Támogató írásban értesíti a Kedvezményezettet, valamint a felszámoló biztost, mely a Kedvezményezett korábbi státusznyilatkozatain alapul, **melynek előfeltétele, hogy Kedvezményezett a pályázati portálon megadja a projekt részletes státuszára vonatkozó, részére rendelkezésre álló információkat és felcsatolja a kapcsolódó, rendelkezésére álló, alátámasztó dokumentumokat.** Amennyiben nem áll a Támogató rendelkezésére részletes státusz a kivitelező munkájára vonatkozóan Kedvezményezett részéről, Támogató tisztázó kérdést küld a Kedvezményezettnek, továbbá helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti a kivitelezés státuszát.

A kivitelező által felszerelt eszközök a felszámolási vagyon részét képezik, annak vállalkozási szerződésben szereplő díjának megfizetéséig, melyekkel a felszámoló biztos jogosult rendelkezni és/vagy vonatkozó számlát kiállítani.

Ezen esetekben a Kedvezményezettnek szükséges vállalnia az alábbi tevékenységek megvalósítását és módosított dokumentumok benyújtását a Támogató részére az időközi kifizetési kérelem és záró kifizetési kérelem keretében, a jelen eljárásrendnek megfelelően, a projekt lezárása érdekében:

- *(amennyiben releváns)* Az elosztóhálózat-üzemeltetővel (a továbbiakban: DSO) az ügyintézés lefolytatása, vagyis bejelentse a kivitelezés megtörténtét, valamint annak DSO általi – beruházás helyén történő – helyszíni átvételét, üzembe helyezését igazoló szerelőlapot/jegyzőkönyvet/helyszíni munkalapot/aláírt csatlakozási engedélyt beszerezze. A Kedvezményezettnek szükséges vállalnia az átvételi folyamat befejezéséhez szükséges intézkedések elvégzését vagy saját költségére elintéztetését.
- *(amennyiben releváns)* Azon esetekben, ahol az átvételt a DSO megtagadja (pl.: a Műszaki Gazdasági Tájékoztatóban visszavont védelem került előírásra, azonban a kivitelező a teljesítésnél nem ennek megfelelően járt el), a Kedvezményezettnek saját költségén szükséges a DSO átvételhez szükséges intézkedéseket megtennie. Amennyiben ilyen költsége felmerül a Kedvezményezettnek, köteles a felmerülést követő 5 munkanapon belül a költség megfizetésének igazolását megküldeni a Támogató részére e-mailben, a projektje azonosítószámával együtt az alábbi e-mail címre: napenergiaplus@neuzrt.hu.

Kedvezményezett jogosult ezen költségek projekt keretében történő elszámolására az Egyéb2 soron. Ennek feltétele támogatói okirat módosítási igény benyújtása a záró kifizetési kérelem beküldését megelőzően. A módosításban a Kedvezményezettnek felmerült - DSO átvételhez kapcsolódó - alátámasztható költségek értékével a vállalkozási szerződésen kívüli tételek értékét Egyéb2 soron szükséges szerepeltetni. A felszámoló biztos ezen tételekre vonatkozóan számlát nem állíthat ki.

- Beruházásról fotódokumentáció és projektábra elkészítése, illetve a tábla megvalósítás helyszínen történő kihelyezése.
- Annak tudomásul vétele és erről nyilatkozat benyújtása a Támogató által meghatározott *Kedvezményezett nyilatkozata rendszer működés biztosításáról* sablondokumentumban, hogy tekintettel a kivitelező felszámolására, a kivitelezői rendszergarancia nyilatkozat meglététől eltekint, és egyben vállalja, hogy amennyiben a projekt fenntartási időszaka alatt valamely eszköz vagy a rendszer meghibásodna, biztosítja annak javítását, működőképességét.
- Az időközi-és záró kifizetési kérelem Támogató részére történő benyújtása, a Támogató által az alábbiakban részletezett feltételekkel és módosított sablonoknak megfelelően a pályázati felületen keresztül.

Elkerülendő, hogy ezen projektek eredményes zárására a Kedvezményezettek kivül álló okból ne kerüljön sor, Támogató a *Kitöltési útmutató a Napenergia Plusz Program keretében benyújtandó időközi elszámoláshoz* című útmutatóban szereplő dokumentációs feltételeken az alábbiak szerint módosít, amennyiben a kérelem benyújtását hivatkozott útmutatóban szereplő dokumentum hiánya akadályozza.

a) *Időközi kifizetési kérelem keretében benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárások, szempontok:*

- Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv: benyújtandó. Amennyiben nem áll a Kedvezményezett rendelkezésére, ehelyett a dokumentum helyett a NEÜ Zrt. által lefolytatott helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyve nyújtható be. Az érintett Kedvezményezettnek e-mailen szükséges kérelmeznie a helyszíni ellenőrzést, amennyiben megvalósult a kivitelező által a kivitelezés, de nem áll a Kedvezményezett rendelkezésére erről szóló dokumentum a kivitelező részéről, az alábbi e-mail címen keresztül: napenergiaplus@neuzrt.hu. A levélben szükséges feltüntetni a projekt azonosítószámát, illetve azt, hogy helyszíni ellenőrzést igényel a fentebb leírtak végett. Ezenkívül a Kedvezményezettnek szükséges benyújtania a nyilatkozatot a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv hiányáról a *Nyilatkozat műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv hiányáról* sablondokumentumnak megfelelően.
- Kivitelezői teljességi nyilatkozat: benyújtandó. Amennyiben nem áll a Kedvezményezett rendelkezésére, ehelyett a dokumentum helyett a kivitelező által aláírt beruházás készütségi fokára vonatkozó jegyzőkönyv nyújtható be / amennyiben ezen dokumentum nem áll a Kedvezményezett rendelkezésére, a *Nyilatkozat kivitelezői teljességi nyilatkozat hiányáról* sablon szerint szükséges a Kedvezményezettnek nyilatkoznia.

Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata: *Kedvezményezetti elfogadó nyilatkozat módosított* sablondokumentumnak megfelelően szükséges a Kedvezményezettnek megküldenie.

- Megvalósulási dokumentáció: benyújtandó. Amennyiben nem áll a Kedvezményezett rendelkezésére a dokumentum a kivitelezőtől, a kivitelező beruházás készütségi fokára vonatkozó jegyzőkönyv nyújtható be, amelynek hiányában a Kedvezményezett által az első bulletpontban kérelmezett, Támogató által lefolytatott helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét fogadja el, valamint a *Nyilatkozat megvalósulási dokumentáció hiányáról* sablon szerint szükséges a Kedvezményezettnek nyilatkozatot benyújtania.
- Eszközök műszaki dokumentációja (melynek része: termék adatlap, teljesítmény nyilatkozat, EU megfelelőségi nyilatkozat): benyújtandó, az alábbiak figyelembevételével. Amennyiben nem került a kivitelező részéről a Kedvezményezettnek átadásra a termék adatlap, a Támogató elfogadja az eszköz(ök) interneten nyilvánosan elérhető termék adatlapjait.

Amennyiben nem került a kivitelező részéről a Kedvezményezettnek átadásra a teljesítmény nyilatkozat és/vagy EU megfelelőségi nyilatkozat és ezen dokumentumok nem érhetőek el az interneten nyilvánosan, a dokumentumtól eltekint a Támogató, mely helyett a Kedvezményezettnek szükséges nyilatkoznia arról, hogy a kivitelező által nem került részére átadásra, továbbá nyilvánosan elérhető internetes forrásokban nem található (*Nyilatkozat eszközök műszaki dokumentációja hiányosságairól*).

- Készre jelentés DSO részére történő bejelentése: benyújtandó. Amennyiben a kivitelező nem végezte el a DSO felé történő bejelentést és/vagy nem bocsátotta a Kedvezményezett rendelkezésére az erről szóló dokumentumot, a Kedvezményezettnek szükséges vállalnia ennek elintézését vagy elintéztetését.
- Műszaki Gazdasági Tájékoztató: benyújtandó.
- Előlegsámla: amennyiben rendelkezésre áll, benyújtandó. Ennek hiányában a Kedvezményezett által teljesített előlegkifizetésről szóló kifizetési bizonylatot (tranzakciós bizonylat, bankszámlakivonat), valamint a kivitelező által kiállított díjbekérőt szükséges beadni. Amennyiben a kifizetési kérelem időpontjában nem áll rendelkezésre, külön nyújtandó be, amikor a felszámoló biztos kiállítja a számlát.
- Önerő kifizetését igazoló dokumentum: benyújtandó.
- Kivitelező köztartozásmentességét igazoló NAV igazolása: nem nyújtandó be.
- Részszámla: benyújtandó, amennyiben rendelkezésre áll a kifizetési kérelem benyújtása időpontjában. Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtási időpontjában nem áll rendelkezésre, külön nyújtandó be, amikor és amennyiben a felszámoló biztos kiállítja a részszámlát. A felszámoló biztos által kiállított részszámlát a Kedvezményezett köteles a dokumentum rendelkezésre állásától számított 5 munkanapon belül megküldeni a pályázati portálon a Támogató részére. A felszámoló biztos a Kedvezményezett által történő hitelezői igénybejelentés, valamint a vagyonkutatási költségátalány befizetését követően, a hitelezői igény visszaigazolás figyelembevételével állítja ki a részszámlát. A hitelezői igénybejelentésben szereplő összegnek és az ezen összeg alapján megfizetett vagyonkutatási költségátalány összegének legalább a kivitelező részére megfizetett előleg összegét szükséges tartalmaznia.

b) Záró elszámolás keretében benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárások, szempontok:

- Kivitelező köztartozásmentességét igazoló NAV igazolása: nem nyújtandó be.
- Amennyiben a DSO-val történő ügyintézés költsége a Kedvezményezettnél merült fel, és/vagy a kivitelező hibásan teljesített és emiatt többletköltsége merült fel a Kedvezményezettnek, akkor a Kedvezményezettnek felmerült költségek bizonylatai benyújtandók a záró kifizetési kérelem keretében.
- Kedvezményezetti önerő kifizetését igazoló bizonylat: benyújtandó. Amennyiben a Kedvezményezett által korábban a kivitelezőnek megfizetésre került a projekt teljes 34%-os önerője előlegként, ez a bizonylat az előleg megfizetését igazoló dokumentummal megegyező.

- HMKE DSO általi átvételét, üzembe helyezését igazoló szerelőlap/jegyzőkönyv/helyszíni munkalap/aláírt csatlakozási engedély: benyújtandó.
- Kivitelezői rendszergarancia nyilatkozat: Kedvezményezettnek szükséges nyilatkoznia a *Kedvezményezett nyilatkozata rendszer működés biztosításáról* sablondokumentumnak megfelelően, melynek tartalma arra vonatkozik, hogy tekintettel a kivitelező felszámolására, a kivitelezői rendszergarancia nyilatkozat meglétéről lemond, és egyben vállalja, hogy amennyiben a projekt fenntartási időszaka alatt valamely eszköz vagy a rendszer meghibásodna, biztosítja annak javíttatását, működőképességét.
- Kedvezményezett bankszámláját igazoló dokumentum/kedvezményezetti nyilatkozat a bankszámláról (opcionális): amennyiben releváns, benyújtandó.
- Fotódokumentáció az elkészült beruházásról és a projekttábláról: benyújtandó.
- A beruházás keretében felmerült egyéb költségekhez kapcsolódó számlák: benyújtandó.
- Kedvezményezett köztartozásmentességi igazolása (opcionális): amennyiben releváns, benyújtandó.
- Meghatalmazás aláírásra (opcionális): nem nyújtandó be, nem releváns.
- Engedményezéshez nyilatkozat (opcionális): amennyiben releváns, benyújtandó.
- Végszámla: benyújtandó, amennyiben rendelkezésre áll a kifizetési kérelem benyújtása időpontjában. Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtási időpontjában nem áll rendelkezésre, külön nyújtandó be, amikor és amennyiben a felszámoló biztos kiállítja a végszámlát. A felszámoló biztos által kiállított végszámlát a Kedvezményezett köteles a dokumentum rendelkezésre állásától számított 5 munkanapon belül megküldeni a pályázati portálon a Támogató részére

c) Részleges pénzügyi zárás

A felszámolási eljárásra vonatkozó hatályos rendelkezéseket figyelembe véve, a felszámoló biztos jogosult a kivitelező által teljesített szolgáltatások ellenértékéről számlát kiállítani.

Figyelembe véve a felszámolási eljárások lefolytatásának időigényét, a felszámoló biztos azon döntése, hogy számlát kiállít/nem állít ki, nem biztos, hogy az időközi kifizetési kérelem és/vagy záró kifizetési kérelem Kedvezményezett által történő benyújtását megelőzően történik meg, amelyre tekintettel – elkerülendő, hogy ezen projektek kérelmeinek, valamint a projekt eredményes zárására a Kedvezményezetten kívül álló okból ne kerüljön sor – a 4.) – 9.) státusz kategóriába sorolandó projektek esetében az érintett kérelmek – fentebb leírtaknak megfelelő, Kedvezményezett általi benyújtása és Támogató általi jóváhagyásának eredménye azok részleges pénzügyi zárása.

A részleges pénzügyi zárás értelmében, a Kedvezményezett a vonatkozó Pályázati felhívásban és annak kötelező mellékleteiben előírt feltételeket teljesítette, azonban a kivitelező által teljesített szolgáltatásokra vonatkozó rész és/vagy végszámla nem került még kiállításra a felszámoló biztos által az érintett kifizetési kérelem zárásának időpontjáig. A fentebb leírtak alapján a Kedvezményezett, a záró kifizetési kérelem Támogató általi részleges pénzügyi zárásával meg tudja kezdeni a projekt fenntartási időszakát.

A részleges pénzügyi záráskor Támogató tájékoztatja a Kedvezményezettet, hogy amennyiben a felszámoló biztos kiállítja a kivitelező által teljesített szolgáltatásokra vonatkozó számlát a Kedvezményezett részére, annak Kedvezményezett rendelkezésre állásától számított 5 munkanapon belül be kell nyújtania a Támogató részére a pályázati portálon keresztül, mely számla kifizetését a NEÜ Zrt. fogja rendezni a felszámoló biztos részére.

Amennyiben a projekt az eredeti támogatói okiratban vállalt 24 hónapos megvalósítási határidejében nem tudna megvalósulni, tekintettel a kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárása miatt bekövetkezett késedelemre, kedvezményezett támogatói okirat módosítás keretében kérelmezheti a projekt 6 hónappal történő meghosszabbítását.

5.) Megvalósult a beruházás, előleg kifizetésre került Kedvezményezett által kivitelezőnek, de nem került benyújtásra időközi kifizetési kérelem NEÜ Zrt.-hez, és részben / teljeskörűen rendelkezésre állnak a beruházáshoz kapcsolódó dokumentumok Kedvezményezettnél

- a) Amennyiben az időközi kifizetési kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok teljeskörűen rendelkezésre állnak a Kedvezményezettnek és a beruházást (előkészítés, kivitelezés, DSO részére a készre jelentés benyújtása) a kivitelező elvégezte, azok pályázati portálon keresztüli benyújtása a Kedvezményezett feladata, felelőssége.
- b) Amennyiben az időközi kifizetési kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok részben állnak rendelkezésre a Kedvezményezettnek, de a beruházást (előkészítés, kivitelezés, DSO részére a készre jelentés benyújtása) a kivitelező elvégezte, a dokumentumok pályázati portálon keresztüli benyújtása a Kedvezményezett feladata, felelőssége. A hiányzó dokumentumok tekintetében a Kedvezményezettnek a II. 4.) a) *Időközi kifizetési kérelem keretében benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárások, szempontok* alpontjában foglaltaknak megfelelő dokumentumot szükséges benyújtania.

Abban az esetben, amennyiben a kapcsolódó kivitelezői részszámla nem áll a Kedvezményezett rendelkezésére, a Kedvezményezettnek jelen eljárásrend II. 2.) 1. lépés pontjában előírtaknak megfelelően szükséges a felszámoló biztos felé benyújtania hitelezői igénybejelentését a kivitelező részére Kedvezményezett által megfizetett előlegre vonatkozóan, mely igénybejelentést annak benyújtását követő 5 munkanapon belül meg kell küldenie a Támogató részére e-mailben, a projektje azonosítószámával együtt az alábbi e-mail címre: napenergiaplus@neuzrt.hu.

Figyelem: A kivitelező által felszerelt eszközök a felszámolási vagyoni részét képezik, annak vállalkozási szerződés szerinti díjának megfizetéséig, melyekkel a felszámoló biztos jogosult rendelkezni és/vagy vonatkozó számlát kiállítani.

A kivitelező által elvégzett részteljesítés Támogató által elismert értékéről Támogató írásban értesíti a Kedvezményezettet, valamint a felszámoló biztost, mely a Kedvezményezett korábbi státusznyilatkozatain alapul, melynek előfeltétele, hogy Kedvezményezett a pályázati portálon megadja a projekt részletes státuszára vonatkozó, részére rendelkezésre álló információkat és felcsatolja a kapcsolódó, rendelkezésére álló, alátámasztó dokumentumokat. Amennyiben nem áll a Támogató rendelkezésre részletes státusz a kivitelező munkájára vonatkozóan Kedvezményezett részéről, Támogató tisztázó kérdést küld a Kedvezményezettnek, továbbá helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti a kivitelezés státuszát. A kivitelező által felszerelt eszközök a felszámolási vagyron részét képezik, annak vállalkozási szerződés szerinti díjának megfizetéséig, melyekkel a felszámoló biztos jogosult rendelkezni és/vagy vonatkozó számlát kiállítani.

Ezen státuszkategóriába tartozó projektek további folytatása tekintetében a II. 4.) pontban leírtaknak megfelelően szükséges eljárni.

Amennyiben a projekt az eredeti támogatói okiratban vállalt 24 hónapos megvalósítási határidejében nem tudna megvalósulni, tekintettel a kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárása miatt bekövetkezett késedelemre, kedvezményezett támogatói okirat módosítás keretében kérelmezheti a projekt 6 hónappal történő meghosszabbítását.

6.) Megvalósult a beruházás, előleg kifizetésre került a kivitelezőnek, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta NEÜ Zrt., de nem utalta el a kivitelező beadott részszámlája összegét, tekintettel arra, hogy a kivitelező nem szerepelt a támogatás folyósításának esedékességi időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban

Amennyiben a Kedvezményezett időközi kifizetési kérelmét a Támogató jóváhagyta, de tekintettel arra, hogy a kivitelező nem szerepelt a támogatás folyósításának esedékességi időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a Támogató a kérelem ellenőrzését lezárja a Pályázati felhívás kapcsolódó előírását érintő módosítás közzétételét követően.

Ezen státuszkategóriába tartozó projektek további folytatása tekintetében a II. 4.) pontban leírtaknak megfelelően szükséges eljárni. A Kedvezményezett felelőssége, hogy a projekt még esetlegesen hátralevő feladatait elvégezze, befejezze és a záró elszámolást benyújtsa.

Amennyiben a projekt az eredeti támogatói okiratban vállalt 24 hónapos megvalósítási határidejében nem tudna megvalósulni, tekintettel a kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárása miatt bekövetkezett késedelemre, kedvezményezett támogatói okirat módosítás keretében kérelmezheti a projekt 6 hónappal történő meghosszabbítását.

7.) Megvalósult a beruházás, előleg kifizetésre került kivitelezőnek, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., DSO átvétel megtörtént, záró kifizetési kérelemhez rendelkezésre állnak/nem/részben állnak rendelkezésre dokumentumok Kedvezményezettnek

- a) Amennyiben a záró elszámolás benyújtásához szükséges dokumentumok teljeskörűen rendelkezésre állnak a Kedvezményezettnek és a beruházást a kivitelező elvégezte, azok pályázati portálon keresztül benyújtása a Kedvezményezett feladata, felelőssége.
- b) Amennyiben a záró elszámolás benyújtásához szükséges dokumentumok részben/nem állnak rendelkezésre a Kedvezményezettnek, és a kivitelező elvégezte a beruházást, a dokumentumok pályázati portálon keresztül benyújtása a Kedvezményezett feladata, felelőssége. A hiányzó dokumentumok tekintetében a Kedvezményezettnek a II. 4.) b) *Záró elszámolás keretében benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárások, szempontok* alpontjában foglaltaknak megfelelő dokumentumokat szükséges benyújtania.

Ezen státusz kategóriába tartozó projektek további folytatása tekintetében a II. 4.) pontban leírtaknak megfelelően szükséges eljárni (lásd részleges pénzügyi zárás).

Amennyiben a projekt az eredeti támogatói okiratban vállalt 24 hónapos megvalósítási határidejében nem tudna megvalósulni, tekintettel a kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárása miatt bekövetkezett késedelemre, kedvezményezett támogatói okirat módosítás keretében kérelmezheti a projekt 6 hónappal történő meghosszabbítását.

8.) Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., DSO átvétel nem történt meg, záró kifizetési kérelem benyújtásához nem állnak rendelkezésre Kedvezményezettnek dokumentumok (pl. kivitelezői végszámla, garanciapapírok)

Kedvezményezett azon esetben tudja folytatni a projektjét, amennyiben vállalja, hogy a beruházás DSO általi – beruházás helyén történő – helyszíni átvételét, üzembe helyezését igazoló szerelőlapot/jegyzőkönyvet/helyszíni munkalapot/aláírt csatlakozási engedélyt beszerzi. A Kedvezményezettnek szükséges vállalnia az átvételi folyamat befejezéséhez szükséges intézkedések elvégzését vagy elintéztetését.

Azonban azon esetekben, ahol az átvételt a DSO megtagadja (pl.: a Műszaki Gazdasági Tájékoztatóban visszavont védelem került előírásra, azonban a kivitelező a teljesítésnél nem ennek megfelelően járt el), a Kedvezményezettnek saját költségén kell a DSO átvételhez szükséges intézkedéseket elvégeznie.

A Kedvezményezett jogosult fentebbi költségek projekt keretében történő elszámolására az alábbiak szerint.

Amennyiben ilyen költsége felmerül a Kedvezményezettnek, köteles a felmerülést követő 5 munkanapon belül a költség megfizetésének igazolását megküldeni a Támogató részére e-mailben, a projektje azonosítószámával együtt az alábbi e-mail címre: napenergiaplus@neuzrt.hu.

Kedvezményezett ezen költségek projekt keretében történő elszámolására az Egyéb2 soron jogosult. Ennek feltétele támogatói okirat módosítási igény benyújtása a záró kifizetési kérelem beküldését megelőzően. A módosításban a Kedvezményezettnek felmerült - DSO átvételhez kapcsolódó - alátámasztható költségek értékével a vállalkozási szerződésen kívüli tételek értékét Egyéb2 soron szükséges szerepeltetni. A felszámoló biztos ezen tételekre vonatkozóan számlát nem állíthat ki.

A DSO átvétel sikeres lezárását követően, a Kedvezményezett felelőssége, hogy a záró elszámoláshoz csatolandó dokumentumokat a II. 4.) b) pontban leírtaknak megfelelően benyújtsa a pályázati felületen keresztül a Támogató részére.

Amennyiben a Kedvezményezett záró elszámolását a Támogató jóváhagyja, a Kedvezményezett a részleges pénzügyi zárással meg tudja kezdeni a projekt fenntartási időszakát.

Amennyiben a projekt az eredeti támogatói okiratban vállalt 24 hónapos megvalósítási határidejében nem tudna megvalósulni, tekintettel a kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárása miatt bekövetkezett késedelemre, kedvezményezett támogatói okirat módosítás keretében kérelmezheti a projekt 6 hónappal történő meghosszabbítását.

9.) Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., DSO átvétel nem történt meg, a záró kifizetési kérelem NEÜ Zrt.-hez történő benyújtásához részben állnak rendelkezésre a dokumentumok

Kedvezményezett azon esetben tudja folytatni és lezárni a projektjét, amennyiben vállalja a DSO-val történő ügyintézés, annak DSO általi – beruházás helyén történő – helyszíni átvételét, üzembe helyezését igazoló szerelőlapot/jegyzőkönyvet/helyszíni munkalapot/aláírt csatlakozási engedélyt beszerzi. A Kedvezményezettnek szükséges vállalnia az átvételi folyamat befejezéséhez szükséges intézkedések elvégzését vagy elintéztetését.

Azon esetekben, ahol az átvételt a DSO megtagadja (pl.: a Műszaki Gazdasági Tájékoztatóban visszawatt védelem került előírásra, azonban a kivitelező a teljesítésnél nem ennek megfelelően járt el), a Kedvezményezettnek saját költségén kell a DSO átvételhez szükséges intézkedéseket elvégeznie.

Kedvezményezett jogosult fentebbi költségek projekt keretében történő elszámolására az alábbiak szerint.

Amennyiben ilyen költség felmerül a Kedvezményezettnek, köteles a felmerülést követő 5 munkanapon belül a költség megfizetésének igazolását megküldeni a Támogató részére e-mailben, a projektje azonosítószámával együtt az alábbi e-mail címre: napenergiaplus@neuzrt.hu.

Kedvezményezett ezen költségek projekt keretében történő elszámolására az Egyéb2 soron jogosult. Ennek feltétele támogatói okirat módosítási igény benyújtása a záró kifizetési kérelem beküldését megelőzően. A módosításban a Kedvezményezettnek felmerült - DSO átvételhez kapcsolódó- alátámasztható költségek értékével a vállalkozási szerződésen kívüli tételek értékét Egyéb2 soron szükséges szerepeltetni. A felszámoló biztos ezen tételekre vonatkozóan számlát nem állíthat ki.

A DSO átvétel sikeres lezárását követően, a Kedvezményezett felelőssége, hogy a záró elszámoláshoz csatolandó dokumentumokat benyújtsa a pályázati felületen keresztül a Támogató részére. Azon dokumentum, melyek nem állnak rendelkezésére a Kedvezményezettnek a záró elszámoláshoz, a II. 4.) b) pontban leírtaknak megfelelően szükséges eljárni.

Amennyiben a Kedvezményezett záró elszámolását a Támogató jóváhagyja, a Kedvezményezett a részleges pénzügyi zárással meg tudja kezdeni a projekt fenntartási időszakát.

Amennyiben a projekt az eredeti támogatói okiratban vállalt 24 hónapos megvalósítási határidejében nem tudna megvalósulni, tekintettel a kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárása miatt bekövetkezett késedelemre, kedvezményezett támogatói okirat módosítás keretében kérelmezheti a projekt 6 hónappal történő meghosszabbítását.

10.) Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., záró kifizetési kérelmet elfogadta NEÜ Zrt., de utalás nem történt, mivel a kivitelező nem szerepelt a támogatás folyósításának esedékességi időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban

Amennyiben a Kedvezményezett záró elszámolását a Támogató jóváhagyta, de tekintettel arra, hogy a kivitelező nem szerepelt a folyósítás esedékességi időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a Támogató a kérelem ellenőrzését lezárja a Pályázati felhívás kapcsolódó előírását érintő módosítás közzétételét követően, egyben az elszámolásban benyújtott, Kedvezményezett esetleges számlái megfizetésre kerülnek.

Amennyiben a projekt az eredeti támogatói okiratban vállalt 24 hónapos megvalósítási határidejében nem tud megvalósulni, tekintettel a kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárása miatt bekövetkezett késedelemre, kedvezményezett támogatói okirat módosítás keretében kérelmezheti a projekt 6 hónappal történő meghosszabbítását.

11.) Megvalósult a beruházás, időközi kifizetési kérelmet jóváhagyta és elutalta kapcsolódó összeget NEÜ Zrt., záró kifizetési kérelem benyújtásra került NEÜ Zrt.-hez, de nincs elfogadva (hiánypótlás alatt van/tisztázó kérdés alatt van)

Támogató a Kedvezményezettel egyeztetni a hiánypótlást, tisztázó kérdést. Amennyiben olyan dokumentumot érint a hiánypótlás, tisztázó kérdés, melyet a kivitelező állított ki, a II. 4.) pontban leírtaknak megfelelően szükséges azt a Kedvezményezettnek benyújtania a Támogató felé.