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Eljárásrend  

a Napenergia Plusz Program keretében benyújtandó projekt 

határidő hosszabbítására vonatkozó Támogatói Okirat 

módosításához  
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1. Az eljárás célja 

Jelen eljárásrend a Napenergia Plusz Program során támogatott projektek keretében 

kérelmezett, határidő hosszabbításához kapcsolódó Támogatói Okirat módosításokra 

vonatkozik. A Támogató kizárólag olyan beruházással érintett projektek esetében tudja a 

Támogatói Okiratban rögzített fizikai megvalósítás határidejét meghosszabbítani, 

amelyek a jelen dokumentum 2. pontjában részletezett négy kategória egyikébe 

tartoznak. 

 

Jelen eljárásrend célja, hogy egységesen szabályozza a projekt megvalósítási és 

elszámolási határidejének meghosszabbítására irányuló kérelmek folyamatát a 

Támogatói Okirat (a továbbiakban: TO) módosításának keretein belül. 

A TO hatályát alkalmanként 6 hónappal lehet meghosszabbítani a hatályos TO-ban 

szereplő fizikai megvalósítás határidején felül. 

 

2. A határidő hosszabbítás lehetséges esetei 

Határidő hosszabbítási kérelem benyújtására az alábbi négy esetben van lehetőség: 

1. A kivitelező felszámolási - vagy csődeljárás, illetve egyéb, a megszüntetésére 

irányuló eljárás (végelszámolás) alatt áll, és ez a vállalkozási szerződés szerinti 

teljesítést ellehetetleníti vagy jelentős késedelmet okoz. 

2. Az elosztói engedélyes (a továbbiakban: DSO) működési körébe tartozó bármely 

olyan jogos és igazolható körülmény merül fel, amely a projekt előrehaladását 

akadályozza vagy késlelteti a Támogatói Okiratban meghatározott határidőben 

történő projekt megvalósítást (például: műszaki egyeztetés, hálózati kapacitás, 

csatlakozási folyamat, adminisztratív késedelem, melyek a DSO-tól származó 

dokumentummal igazolhatóak).  



 

 3

3. Kedvezményezett halálát követően a hagyatéki eljárás elhúzódása miatt a projekt 

megvalósítása a TO-ban meghatározott határidőn belül nem biztosítható. 

4. Kedvezményezettnek nem felróható, dokumentálható hivatali vagy jogi 

kényszerhelyzet, amely igazolható módon akadályozza a projekt megvalósítását a 

TO-ban meghatározott határidőn belül (például: peres eljárások). 

 

3. A határidő hosszabbítás kezdeményezésének folyamata 

3.1 A módosítás kezdeményezése a felületen 

A TO módosítási kérelem a pályázati felületen keresztül indítható, a TO módosítási igény 

műveleti gombbal, a Határidő hosszabbítás opció kiválasztásával. 

A felületen megjelenő indoklás mezőben kérjük részletesen bemutatni a hosszabbítási 

igény okát, továbbá a következő oldalon van lehetőség az esetleges alátámasztó 

dokumentumok csatolására. 

3.2 Az indokolás tartalmi követelményei 

Az indoklásnak tartalmaznia kell: 

 az akadályoztató körülmény leírását, 

 annak időbeni jelentkezését, 

 miért szükséges a hosszabbítás, 

 a projekt teljesítésének aktualizált ütemezését. 
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Csatolandó alátámasztó dokumentumok 

a) Amennyiben a kivitelező csőd,- felszámolás- vagy végelszámolási, illetve 

egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás alatt áll, úgy a Támogató az 

OPTEN adatok szerint ellenőrzi a kivitelező cég működési státuszát.1 

b) Amennyiben a DSO (elosztói engedélyes) működési körébe tartozó 

bármely akadályozó körülmény merül fel, igazoló dokumentum lehet 2: 

 DSO tájékoztatás / műszaki egyeztetés eredménye, 

 jegyzőkönyv, engedélyezési késedelemről szóló igazolás, egyéb dokumentum,  

 DSO által kiadott Műszaki Gazdasági Tájékoztató (a továbbiakban: MGT). 

c) Kedvezményezett halálát követően a hagyatéki eljárás elhúzódása 

esetén igazoló dokumentumra határidő hosszabbítás esetén külön nincs szükség, a 

kedvezményezett halálát követően az Útmutató tulajdonjog átruházás/változás miatti 

támogatói okirat módosításhoz dokumentum szerint szükséges eljárni, az ahhoz 

csatolt dokumentumok előzményként elfogadhatóak. 3  

FONTOS! Csak a hagyatéki eljárás lezárása és a kedvezményezett cseréje után 

kérelmezheti az örökös a határidő meghosszabbítását a Támogató Okirat újabb 

módosításával. 

d) Kedvezményezettnek nem felróható, dokumentálható hivatali vagy jogi 

kényszerhelyzet esetén igazoló dokumentum hivatali, vagy jogi igazolás. 

  

 
1 A felszámolással érintett projektekről szóló eljárásrend az alábbiakban került közzétételre: 

https://napenergiaplusz.nƯku.hu/files/Eljarasrend_felszamolassal_erintett_projektek_folytatasara_fin.pdf 

2 Felhívjuk a figyelmet a 2026.04.30-án megjelent Pályázati Felhívás 3. számú módosítására, a Felhívás módosítása a 
támogatási időszakra vonatkozó előírásokat is érinti. 
 
3 A kedvezményezett cserére vonatkozó útmutató itt érhető el: 

https://napenergiaplusz.nƯku.hu/files/utmutato_tulajdonjog_atruhazas_tulajdonjog_valtozas_eseten2.pdf 
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3.3 Határidő hosszabbítási kérelem felülvizsgálata 

A kérelmet a Támogató megvizsgálja, és amennyiben a kérést jogosnak ítéli, kiadja a 

módosított TO-t. 

Szükség esetén hiánypótlásban kéri a Támogató a hiányzó vagy nem megfelelő 

alátámasztó dokumentumok benyújtását. 

Amennyiben a kérelem nem megalapozott, nem felel meg a jelen eljárásrendben 

leírtaknak, a Támogató elutasítja a TO módosítási kérelmet. 

Figyelem! A Kedvezményezett feladata, hogy a TO határidejének hosszabbítását 

kezdeményezze és amennyiben szükséges, új kérelmet nyújtson be. 

 

4. Nem szükséges határidőhosszabbítási kérelmet benyújtani 

(Felszámolási eljárással nem érintett és határidő hosszabbítást sem kérelmező 
kedvezményezettek) 

Azon esetekben, amikor a projektek a Támogató által 2026. április 30. napján közzétett 
Pályázati felhívás módosításban foglalt rendelkezésekkel összhangban valósulnak meg, 
azonban a hatályos Támogatói Okiratokban a projekt megvalósítás határidejeként 
továbbra is 24 hónap áll rendelkezésre, a Támogató a záró kifizetési kérelemnél állítja ki a 
6 hónappal meghosszabbított megvalósítási határidőt tartalmazó Támogatói Okiratot. 


